



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI


pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - IISR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Gae Aulenti"

IIS
GAE AULENTI
BIELLA

I.I.S. "R. Vaglio"
Biella

I.P.S.S.A.R. "E. Zegna"
Trivero - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. "G. Ferraris"
Biella

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

Prot. 1535/D3

Biella, 17/10/2016

Oggetto: Richiesta di proroga della data di chiusura del Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-134 di cui all'Avviso PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" AVVISO: AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 CUP: H46J15001300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** l'autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
- Vista** la data prevista di fine progetto fissata per il 31/10/2016;
- Vista** la comunicazione del MIUR n°. 0011422 del 04/10/2016 Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"- Attivazione della funzione informatizzata di richiesta di proroga e relativa pubblicazione del relativo manuale;
- Considerato** che la prima gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula "chiavi in mano", è andata deserta e pertanto è stato necessario procedere ad un nuovo bando di gara con conseguente ritardo nella procedura di acquisizione dei beni;
- Considerato** che in seguito a dimensionamento dell'Istituzione Scolastica, l'I.I.S. "R. Vaglio", titolare del progetto, è confluito nell'I.I.S. "Gae Aulenti" con diverso codice meccanografico;
- Considerato** che in data odierna la fornitura dei beni oggetto del bando di gara non è stata ancora completata

CHIEDE

Che la data di chiusura del progetto sia prorogata di mesi tre (nuova data di chiusura richiesta: 31/01/2017) al fine di consentire la fornitura dei beni e l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla chiusura del progetto.

